
 

ÇEVRESEL VE SOSYAL TAAHHÜT PLANI (ESCP) 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 
A.Ş. (TKYB) 

TÜRKİYE 
ACİL DURUM ŞİRKET DESTEĞİ PROJESİ 

P174112 

ÇEVRESEL ve SOSYAL TAAHHÜT PLANI 
(ESCP) 

28 Nisan 2022

1 | 9  
 



 

ÇEVRESEL VE SOSYAL TAAHHÜT PLANI (ESCP) 

ÇEVRESEL VE SOSYAL TAAHHÜT PLANI 

1. Finansal Aracı olan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB), Aracı Finansal Kuruluşların (AFK) da dahil 

edilmesiyle Türkiye Acil Durum Şirket Desteği Projesini (P174112) (Proje) uygulamaya koyacaktır. IBRD (bundan 

böyle Banka olarak anılacaktır) Proje için finansman sağlamayı kabul etmiştir. 

2. TKYB, Projenin Çevresel ve Sosyal Standartları (ESS'ler) doğrultusunda uygulanması için önemli tedbir ve eylemleri 

uygulayacaktır. Bu Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planı (ESCP), önemli tedbir ve eylemleri, özel belge veya planları ve 

bunların her birine yönelik zamanlamayı belirler. 

3. TKYB ayrıca, ESF (Çevresel ve Sosyal Çerçeve) kapsamında gereken ve bu ESCP'de, Çevresel ve Sosyal Yönetim 

Sisteminde (ESMS), Paydaş Katılım Planında (SEP), ve bu Çevresel ve Sosyal (E&S) belgelerinde belirtilen 

zamanlamalara da uyacaktır. 

4. TKYB, özel tedbir ve eylemler yukarıda 1. maddede bahsedildiği gibi Bakanlık, kurum veya birim tarafından 

yürütüldüğünde dahi ESCP'nin tüm gerekliliklerine uymaktan sorumludur. 

5. TKYB, geriye dönük kullandırılan tüm Aracı Finansal Kuruluş Finansmanı için, Kredi Anlaşmasında ve bu ESCP'de 

belirtildiği üzere; TKYB'nin Proje'nin ESF kapsamındaki ilgili bölümünün çevresel ve sosyal gerekliliklerine uygun 

olarak değerlendirilmesini ve tüm bu Aracı Finansal Kuruluş Finansmanının ve ilgili Alt Projelerin tüm bahsedilen 

(E&S) gerekliliklerine uygun olarak uygulanmasını sağlayacaktır. 

6. Bu ESCP'de belirtilen önemli tedbir ve eylemlerin uygulanması, ESCP ve yasal sözleşme koşulları gereği TKYB 

tarafından izlenecek ve Banka'ya raporlanacaktır ve Banka da, Projenin uygulanması boyunca önemli tedbir ve 

eylemlerin ilerleyişini ve tamamlanmasını izleyecek ve değerlendirecektir. 

7. Banka ve TKYB tarafından anlaşıldığı üzere, bu ESCP, Proje değişikliklerinin ve öngörülemeyen koşulların uyumlu 

yönetimini yansıtmak için veya ESCP kapsamında yürütülen proje performansı değerlendirmesine karşılık olarak 

Proje uygulaması sırasında zaman zaman revize edilebilir. TKYB, bu tür durumlarda Banka ile değişiklikler 

konusunda anlaşmaya varacak ve bu değişiklikleri yansıtmak için ESCP'yi güncelleyecektir. ESCP'de yapılacak 

değişiklikler konusunda anlaşma TKYB ve Banka arasında imzalanan yazıların karşılıklı verilmesiyle belgelenecektir. 

TKYB derhal güncellenen ESCP'yi açıklayacaktır. 

8. Proje değişiklikleri, öngörülemeyen koşullar veya Proje performansı Proje uygulaması sırasında riskler ve etkilerin 

değişikliği ile sonuçlanırsa TKYB, ESMS'nin uygulanması ile ilgili riskleri değerlendirecek ve çevre, geçim sağlama, 

toplum ve iş sağlığı ve güvenliği ve çalışma koşulları üzerindeki riskler ve etkileri içerebilecek bu risk ve etkileri ele 

almak üzere eylem ve tedbirler uygulamak için gerekirse ek finansman sağlanmasını temin edecektir. 
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ÖNEMLİ TEDBİR VE EYLEMLER ZAMAN DİLİMİ SORUMLU KURULUŞ/MAKAM 

İZLEME VE RAPORLAMA 

A DÜZENLİ RAPORLAMA 

ESCP'nin uygulanması, ESCP kapsamında gereken E&S belgelerinin hazırlanma ve 

uygulanma durumu, paydaş katılım faaliyetleri, şikayet mekanizmalarının performansı 

dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere, Projenin çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik 

(ESHS) performansı üzerine düzenli izleme raporları hazırlama ve Banka'ya sunma. 

Proje uygulaması boyunca yürürlük 

tarihinden itibaren 180 gün sonra başlar ve 

sonra yılda iki kez (6 ayda bir) 

TKYB Proje Uygulama Birimi (PIU) 

 Her bir AFK, ilk 5 alt borçlusu (uygun SME'ler) için hazırlanan E&S Mevcut Durum 

Değerlendirme (ESDD) çalışmasını Dünya Bankası'na (WB) sunacaktır. 

Hazırlanan ilk 5 ESDD'nin WB ve TYKB'ye 

sunulması (AFK Anlaşması'nın imza 

tarihinden sonra 60 günü geçmeyecek 

şekilde ) 

AFK'lar ve TYKB PIU 

 En yüksek tutarlı 5 firmaya ilişkin ESDD'leri WB'ye iletecektir. 6 ayda bir her bir AFK'nın Proje uygulaması 

boyunca gözden geçirilmek üzere tutar 

olarak en yüksek riske sahip 5 Firmaya 

ilişkin ESDD’lerin  TYKB ve WB'ye sunulması 

AFK'lar ve TYKB PIU 

 TYKB tarafından geriye dönük (retroaktif) finansman amacıyla kullanılması önerilen 2 alt 

borçlunun (uygun SME'ler) ESDD'si ayrı olarak iletilecektir. 

Geriye dönük finansmana uygun olan alt 

projeler için TKYB tarafından ilgili AFK'dan 

alınan ilk 2 ESDD'nin ayrıca WB ve TKYB'ye 

sunulması (TKYB ile ilgili AFK arasındaki AFK 

Anlaşması'nın imza tarihinden en geç 60 

gün sonra) 

AFK'lar ve TYKB PIU 
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ÖNEMLİ TEDBİR VE EYLEMLER ZAMAN DİLİMİ SORUMLU KURULUŞ/MAKAM 

B OLAYLAR VE KAZALAR 

FI’ın ESMS’inin uygulanması esnasında, çevre, topluluklar ve kamu veya işçiler (dahil 

ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) üzerinde önemli bir olumsuz etkiye sahip olan veya 

olması muhtemel olan, alt-projeyle alakalı herhangi bir olay ve kaza ivedilikle Banka’ya 

(Dünya Bankasına) bildirilecektir. 

Olay veya kazaya ilişkin yeterli bilgiyi, bunu ele almak için uygulanan veya uygulanması 

planlanan acil tedbirleri veya düzeltici eylemleri belirten Kök Neden Analizi (RCA) 

bulgularını, ödenen tazminatı ve herhangi bir yüklenici ve denetim danışmanı tarafından 

verilen bilgileri uygun şekilde sağlayacacaktır. 

Ardından, Banka'nın talebine göre olay veya kaza hakkında bir rapor hazırlama ve bunun 

tekrar meydana gelmesini önlemek için tedbir önerilerinde bulunacaktır. 

AFK'lar ile yapılan AFK sözleşmeleri, TKYB'nin ESMS'inden uyarlanan AFK ESMS'lerine 

göre  kaza ve olayların derhal bildirilmesi şartını içerecektir. 

 

TKYB, herhangi önemli bir çevresel sosyal 

kazanın (örn. ölüm, gün kayıplı kaza, 

çevresel sızıntı vb.)  AFK'lar tarafından 48 

saat içinde detaylı şekilde raporlamasını 

zorunlu kılacaktır. 

 TKYB, AFK’nın 30 iş günü içinde alınan 

tazminat önlemleri, tedbirleri ve RCA’yı 

(Kök Neden Analizini) içeren olay raporunu 

düzenlemesini zorunlu tutacaktır.TKYB, 

AFK'lardan ilgili olay raporunu alır almaz 

Banka'ya gönderecektir. 

TKYB PIU 

ESS 1: ÇEVRESEL VE SOSYAL RİSKLERİN VE ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ 

1.1 ORGANİZASYON YAPISI 

E&S risklerinin yönetilmesini ve izlenmesini desteklemek için biri çevresel ve biri de 

sosyal personel olmak üzere iki teknik personel atayarak Proje Uygulama Biriminin 

kapasitesini tam zamanlı kalifiye personel ve kaynaklar ile artırma ve koruma. Gerekirse 

ek personel işe alınacaktır. 

Yukarıda belirtilen personelin Proje Uygulamasının sonuna kadar kendilerine atanan 

göreve devam etmelerini sağlama. 

AFK’lar, alt projelerin E&S risklerini yönetmek için, yetkin ve deneyimli çevresel ve 

sosyal uzman istihdam edecek veya görevlendirecektir. Bu zorunluluk, AFK'lar ile yapılan 

AFK sözleşmelerinin koşulu olarak dahil edilecektir. 

TKYB tarafından Projeye iki E&S uzmanı (1 

çevre uzmanı, 1 sosyal uzman) içeren bir 

organizasyon yapısı atanacaktır. Atanan 

tüm TKYB personeli Proje süresince hizmet 

verecektir. 

AFK'lar, görev tanımı ve deneyimi  Dünya 

Bankası’nın onay vereceği şekilde;  Çevresel 

ve Sosyal Uzmanı; AFK ile Kredi Alan 

arasındaki ilgili AFK Sözleşmesi 

imzalandıktan sonra ve ilk kullandırım 

öncesinde istihdam edecek veya 

görevlendirecektir. 

TKYB 
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ÖNEMLİ TEDBİR VE EYLEMLER ZAMAN DİLİMİ SORUMLU KURULUŞ/MAKAM 

1.2 ÇEVRESEL VE SOSYAL DEĞERLENDİRME 

TKYB'nin kurumsal ESMS'nin (Çevresel Sosyal Yönetim Sistemi) proje süresi boyunca 

tamamen uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlama. 

TKYB'nin, Dünya Bankası tarafından 

onaylanan kurumsal ESMS'si proje boyunca 

uygulanacaktır 

TKYB PIU 

  

AFK'lar, TKYB ve Banka için kabul edilebilir E&S değerlendirme prosedürlerine sahip 

olacaktır. 

Yüksek ve kaydadeğer sosyal ve çevresel riskleri olan ve ESS 5, ESS 6 ve ESS 8 ve WBG 

Yasaklı Faaliyetler Listesi ile ilişkili olan alt projeler finansman kapsamı dışında 

kalacaktır. 

Tüm AFK'lar, Dünya Bankası ESS'lerine ve 

TKYB'nin ESMS'ine yönelik ESAP (Çevresel 

ve Sosyal Aksiyon Planı) belgelerini 

hazırlayacaktır.  AFK'ların TKYB tarafından 

kabul edilebilir ESAP belgeleri, AFK kredi 

onayından önce hazırlanmalıdır. 

AFK'ların E&S değerlendirme prosedürleri 

AFK sözleşmeleri imzalanmadan önce TKYB 

ve Dünya Bankası tarafından incelenecek ve 

onaylanacaktır. 

TKYB PIU 

TKYB PIU ve AFK'lar 

ESS 2: İŞ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI 

2.1 İŞ GÜCÜ YÖNETİM PROSEDÜRLERİ 

Ulusal mevzuat ve ESS2 doğrultusunda gerekliliklerle uyumlu İnsan Kaynakları politika ve 

prosedürlerini sürdürme ve uygulama ve Proje işçilerinin bundan haberdar olmasını ve 

buna erişebilmelerini sağlama. 

AFK'ların, ulusal mevzuata ve ESS2'ye uygun İnsan Kaynakları politika ve prosedürleri 

olmasını sağlama. 

Proje süresi boyunca İK politika ve 

prosedürlerini uygulama ve izleme ve altı 

aylık ilerleme raporları ile raporlama. 

AFK'lar tarafından AFK sözleşmesi 

imzalanmadan önce kabul edilir ve proje 

süresi boyunca altı aylık ilerleme raporları 

ile raporlanır. 

TKYB PIU  

AFK'lar, TKYB PIU 
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ÖNEMLİ TEDBİR VE EYLEMLER ZAMAN DİLİMİ SORUMLU KURULUŞ/MAKAM 

2.2 PROJE ÇALIŞANLARI İÇİN ŞİKAYET MEKANİZMASI 

Proje çalışanları için IK politika ve prosedürlerinde açıklanan şekilde, ulusal iş kanunu 

doğrultusunda ve ESS2 ile tutarlı olarak erişilebilir bir GRM oluşturma, sürdürme ve 

yürütme. GM cinsel kötüye kullanım ve istismar (SEA) ve cinsel taciz şikayetleri (SH) 

toplayabilecek şekilde uyarlanacaktır. 

AFK'ların, ulusal mevzuata ve ESS2'ye uygun şikayet mekanizmasını kurmuş olmasını 

sağlama. 

Şikayet mekanizması, proje yürürlük 

tarihini takip eden 15 gün içinde faaliyete 

geçer ve Proje uygulaması boyunca 

sürdürülür. 

Proje İlerleme Raporları aracılığıyla altı 

ayda bir raporlama. 

AFK sözleşmesinin imza tarihinden itibaren 

30 gün içinde faaliyet gösteren ve Proje 

uygulaması boyunca sürdürülen şikayet 

mekanizması 

TKYB PIU  

AFK'lar 

2.3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (OHS) TEDBİRLERİ 

Ulusal mevzuat ve ESS2 kapsamındaki gerekliliklerle tutarlı iş sağlığı ve güvenliği (İSG) 

prosedürlerini sürdürmek ve uygulamak ve Proje çalışanlarının bu prosedürler hakkında 

bilgilendirilmesini ve bunlara erişmesini sağlama. 

AFK'ların ulusal yasa ve ESS2 kapsamındaki şartlarla tutarlı İSG prosedürlerine sahip 

olduklarından emin olma. 

TKYB ve yukarıdaki 1.2 numaralı eylem altındaki AFK'ların her bir alt borçlusu için 

yapılacak E&S durum değerlendirme (ESDD) çalışması kapsamında, ilgili olduğu 

durumlarda, ESS 2 ilgili FI'nın ESMS kapsamında uygulanacaktır. 

Projenin Yürürlük Tarihi'nden başlayarak ve 

Proje boyunca İSG prosedürlerini uygulama 

ve izleme ve altı aylık ilerleme raporları ile 

raporlama. 

AFK'lar ile alt proje sözleşmesinin imza 

tarihinden önce ve Proje boyunca altı aylık 

ilerleme raporları aracılığıyla raporlanması. 

İlgili olduğu yerlerde, ESS 2, alt projenin 

ESDD'sinin bir parçası olarak 

değerlendirilecek ve kredi onayından önce 

belirlenen boşlukları ele almak için ESAP 

geliştirilecektir. 

TKYB PIU  

AFK'lar 

ESS 3: KAYNAK VERİMLİLİĞİ, KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ VE YÖNETİMİ 

3.1 KAYNAK VERİMLİLİĞİ, KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ VE YÖNETİMİ 
TKYB'deki her bir alt borçlu için ve yukarıda eylem 1.2 kapsamında bahsedilen AFKlar 

için hazırlanacak alt projeye özel ESDD çerçevesinde, ilgili olduğu durumlarda, ESS3 ilgili 

FI'nın ESMS kapsamında uygulanacaktır. 

İlgili olduğu durumlarda, ESS 3, alt projenin 

ESDD'sinin bir parçası olarak 

değerlendirilecek ve TKYB ve AFK'lerin kredi 

onayından önce belirlenen boşlukları ele 

almak için ESAP geliştirilecektir. 

TKYB PIU AFKlar 

ESS 4: TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
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4.1 TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
TKYB'deki her bir alt borçlu için ve yukarıda eylem 1.2 kapsamında bahsedilen AFK'lar 

için hazırlanacak alt projeye özel ESDD çerçevesinde, ilgili olduğu durumlarda, ESS4 ilgili 

FI'ın ESMS’i kapsamında uygulanacaktır 

İlgili olduğunun değerlendirildiği 

durumlarda, ESS 4, alt projenin ESDD'sinin 

bir parçası olarak değerlendirilecek ve  

AFK'ların kredi onayından önce belirlenen 

boşlukları ele almak için ESAP 

geliştirilecektir. 

TKYB PIU  
 
AFK'lar 

ESS 5: ARAZİ ALIMI, ARAZİ KULLANIMI HAKKINDA SINIRLAMALAR VE ZORUNLU YER DEĞİŞTİRME 

5.1 Projeyle İlgili Değildir   

ESS 6: BIYOÇEŞITLILIĞIN KORUNMASI VE CANLI DOĞAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ  

6.1 Projeyle İlgili Değildir   

ESS 7: TARİHSEL OLARAK YETERSİZ HİZMET GÖREN GELENEKSEL YEREL TOPLULUKLAR OLAN YERLİ HALKLAR/SAHRA ALTI AFRİKALILAR 

7.1 Projeyle İlgili Değildir   

ESS 8: KÜLTÜREL MİRAS 

8.1 Projeyle İlgili Değildir.   

ESS 9: FİNANSAL ARACILAR 

 9.1 ESMS 

Dünya Bankası’nın kabul edebileceği şekilde kurumsal ESMS'yi sürdürme ve tatmin edici 

şekilde uygulama 

Proje süresi boyunca, TKYB'nin kurumsal ESMS'sinde değişiklik yapmadan önce Dünya 

Bankasına "İtiraz Etmeme" durumunu bildirme. 

AFK'ları TKYB ve Dünya Bankası tarafından kabul edilebilir kendi ESMS'lerini 

oluşturmaya zorunlu tutma. 

AFK düzeyinde ESMS oluşturmak ve AFK'ların E&S değerlendirme kapasitesini arttırmak 

için yönergeler geliştirme ve eğitimler düzenleme. 

Kurumsal ESMS, Proje uygulaması boyunca 

sürdürülecek ve uygulanacaktır. 

Dünya Bankasından ESMS'de değişiklik 

yapmadan önce, "İtiraz etmeme" formu 

temin etme. 

AFK'ların ESMS'lerini, AFK sözleşmeleri 

imzalamadan önce TKYB ve Dünya Bankası 

tarafından inceleme ve onaylama. 

Alt proje düzeyinde AFK kredisinden önce 

TKYB PIU  

9.2 FI ORGANİZASYON KAPASİTESİ 
Eylem 1.1 kapsamında açıklanan, net bir şekilde tanımlanan görev ve sorumluluklar ile 

kurumsal ESMS'nin uygulanmasına yönelik bir organizasyon kapasitesi ve yetkinliği 

oluşturma ve sürdürme. 

Tanımlanan tüm uzmanlar projenin 

yürürlüğe girmesinden önce TKYB tarafından 

Projeye atanır. 

TKYB PIU 
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9.3 ÜST YÖNETİM TEMSİLCİSİ 
FI alt projelerinin çevresel ve sosyal olarak yerine getirilmesi için tam sorumluluk 
alacak bir üst yönetim temsilcisi atama. 

Projenin yürürlüğe girmesinden önce TKYB PIU 

9.4 GEÇERLİ E&S STANDARTLARI 
Geçerli E&S standartları kapsamında, bu projenin orta riskli alt projeleri için (TKYB’nin 
E&S risk sınıflandırmasına göre B - kategorisi) Banka’nın ESS’lerini uygulama. 
 
Alt projelerin minimum düzeyde veya sıfır E&S riskleri ve etkilerine sahip olabileceği 
durumlarda düşük riskli alt projeler için (TKYB’nin E&S risk sınıflandırmasına göre C 
kategorisi) ulusal kanunları uygulama. 

Proje uygulaması boyunca TKYB PIU 

9.5 AFK'lar 
AFK’ların, TKYB’nin ESMS gerekliliklerini oluşturmasını ve uygulamasını ve Dünya 
Bankası için tatmin edici düzeyde performansları hakkında TKYB’ye raporlama. 
 

TKYB ile her bir AFK arasında Alt Kredi 
Sözleşmesi imzalanmadan önce başlanır 
ve Proje boyunca uygulanır. 

TKYB PIU 

ESS 10: PAYDAŞ KATILIMI VE BİLGİ AÇIKLAMASI 

10.
1 

PAYDAŞ KATILIM PLANI HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI 
Proje Paydaş Katılım Planını (SEP) Banka tarafından kabul edilebilir bir şekilde 
hazırlamak, açıklamak, sürdürmek ve uygulama 
 
AFK’lar TKYB ile koordine bir şekilde Proje SEP’ini uygulayacaktır.   

SEP'i Proje Yürürlük tarihinden itibaren en 
geç 30 gün içinde tamamlama ve Proje 
boyunca uygulama 

TKYB PIU 
 
AFK’lar 

 
 

10.
2 

PROJE ŞİKAYET MEKANİZMASI 
SEP’de açıklanan şekilde bir şikayet mekanizması geliştirme, uygulama, sürdürme ve 
çalıştırma. Proje yararlanıcılarına, şikayet mekanizması geniş bir şekilde duyurulacaktır. 
 
Proje şikayetlerini yönetmek ve izlemek için personel atanacaktır. 
 
Benzer GRM’nin AFK düzeyinde de oluşturulmasını sağlama. AFK’ların yararlanıcı 
firmalara GRM’i geniş bir şekilde duyurmasını zorunlu tutulacaktır. 
 

 

TKYB Düzeyinde - proje yürürlüğe 
girdikten sonra 15 günü aşmamak üzere 
 
Raporlama - İlerleme raporlarında altı 
ayda bir   
 
AFK Düzeyinde - Alt kredi sözleşmesi 
imzalandıktan sonra 15 günü aşmamak 
üzere ve sonrasında Proje uygulaması 
boyunca 

TKYB PIU 
 
 
AFK’lar  
 

 

KAPASİTE DESTEĞİ (EĞİTİM)  

CS1 TKYB PIU personeli, Banka’nın E&S gereklilikleri konusunda Banka tarafından eğitime 
tabi tutulacaktır. 

Proje yürürlüğe girdikten sonra 90 günü 
aşmamak üzere 

WB (Dünya Bankası) 
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CS2 TKYB ve tüm AFK’lar E&S Yönetim Sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak 
için E&S Yönetim Sisteminden sorumlu tüm personelin eğitilmesini sağlayacaktır. Bu 
taahhüt aşağıdaki maddeleri kapsamaktadır: 

 
a) E&S Yönetim Sistemi için bütçe sağlanması da dahil olmak üzere bir eğitim 

planının geliştirilmesi 
 
 

b) E&S görevlilerinin ve E&S Yönetim Sisteminin uygulanmasından sorumlu tüm 
personelin IFC'nin çevrimiçi STEP eğitimine veya diğer kalkınma finansmanı 
kuruluşları (KFK) tarafından geliştirilen E&S risk yönetimine ilişkin benzer 
eğitim programlarında katılması 
 

c) Katılımcı tüm AFK E&S görevlilerinin ve E&S Yönetim Sisteminin 
uygulanmasından sorumlu tüm personelin, IFC’nin çevrimiçi STEP eğitimine 
veya diğer KFK'lar tarafından geliştirilen E&S risk yönetimine ilişkin benzer 
eğitim programlarına katılmasının zorunlu tutulması 

 
 
 
 
a) ESCP değişikliğinden sonraki 30 gün 
içinde Dünya Bankası onayı için ayrıntılıı 
eğitim ve eğitim sunum planının 
sunulması 
 
b) TKYB: ESCP değişikliğinden sonraki 90 
gün içinde eğitim ve tamamlama 
sertifikalarının Dünya Bankası’na 
sunulması 
 
c) AFK’ların  aracı kuruluş kredi 
sözleşmesinin imzalanmasından 90 gün 
içinde, TKYB'ye alınan eğitim ve 
tamamlama sertifikalarının sunulması 

TKYB PIU ve AFK’lar 
 
 
 
TKYB PIU ve AFK’lar 
 
 
 
 
TKYB PIU  
 
 
 
 
TKYB PIU ve AFK’lar 

CS3 AFK’ların E&S için atanan personeli, TKYB’nin kurumsal ESMS’si ve Banka’nın E&S 
gereklilikleri konusunda gerekli görülen durumlarda TKYB PIU ve Banka tarafından 
eğitime tabi tutulacaktır. 

 Sözleşmenin imzalanmasından sonra 30 
günü aşmamak üzere 

TKYB PIU 

 


